

Cronograma de Desenvolvimento - Projeto Zelo (Sprint 1)

Equipe

- Hebert Lopes do santos (RM:563192) - Desenvolvedor Backend / DevOps
- Marcus Vinícius Vila Nova da Silva (RM: 558771) - Desenvolvedor Mobile / Frontend
- Nicolas Monteiro Ramiro (RM:562380) - Desenvolvedor IA / Banco de Dados

Atividades e Prazos

Atividade	Responsável	Data Início	Data Fim	Status
1. Planejamento e Arquitetura				
Definição da Arquitetura Macro	Todos	01/05/2026	03/05/2026	✓ Concluído
Modelagem do Banco de Dados (DER)	Nicolas	04/05/2026	05/05/2026	✓ Concluído
Diagrama de Classes	Hebert	04/05/2026	05/05/2026	✓ Concluído
2. Banco de Dados (Oracle)				
Criação dos Scripts DDL	Nicolas	06/05/2026	07/05/2026	✓ Concluído
Criação de Procedures e Triggers	Nicolas	08/05/2026	09/05/2026	✓ Concluído
3. Backend (Java Spring Boot)				
Setup do Projeto e Configurações	Hebert	10/05/2026	10/05/2026	✓ Concluído
Implementação das Entidades (JPA)	Hebert	11/05/2026	12/05/2026	✓ Concluído
Implementação dos Repositórios e Services	Hebert	13/05/2026	14/05/2026	✓ Concluído
Implementação dos Controllers (REST)	Hebert	15/05/2026	16/05/2026	✓ Concluído
Configuração de Segurança (JWT)	Hebert	17/05/2026	18/05/2026	✓ Concluído
4. Testes e Documentação				

Atividade	Responsável	Data Início	Data Fim	Status
Testes de API (Postman)	Marcus	19/05/2026	20/05/2026	 Concluído
Documentação Swagger	Hebert	20/05/2026	20/05/2026	 Concluído
Revisão Final e Geração de Entregáveis	Todos	21/05/2026	22/05/2026	 Concluído